

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

=====

L'an deux mil vingt-quatre, le vendredi 28 juin, le conseil municipal de Saint-Eloy-les-Mines s'est réuni en salle du conseil, en Mairie, sur la convocation qui lui a été adressée par le Maire en date du vendredi 21 juin 2024.

Étaient présents :

M. PALERMO Anthony - M. BEUSOLEIL Marc - M^{me} DUBOISSET Jacqueline - M. LOUIS-FERANDON Jean-Jacques - M^{me} GIDEL Gwladys - M. GRAND Bernard - M. KRAMARZ Patrice - M^{me} HILLERE Maryvonne - M. JEROME Christian - M^{me} SIMONET Catherine - M^{me} CHEVILLARD Marlène - M^{me} LOURDIN Marie-Christine - M^{me} ROBIN Nathalie - M. LASSAUZET Bruno - M^{me} JEAN Pascale - M. PERESSE Sébastien - M. BOILOT Cédric - M. JOUHET Christian - M^{me} MERCIER Monique - M^{me} POUMEROL Caroline - M. AUZEL Jonathan

Étaient absents – excusés :

M^{me} PERRONIN Maryse (procuration donnée à M^{me} HILLERE Maryvonne) - M. PEYNOT Alexandre (procuration donnée à M^{me} DUBOISSET Jacqueline) - M^{me} SAINTIGNY Julie (procuration donnée à M^{me} SIMONET Catherine) - M^{me} ROCHE Valérie (procuration donnée à M^{me} POUMEROL Caroline) - M. JAY Clément (procuration donnée à M^{me} MERCIER Monique)

Était absent :

M. RAVET Serge

M^{me} Pascale JEAN a été élue secrétaire de séance.

DCM 2024-03-38 : CRÉATION D'UNE HALLE MULTIFONCTIONNELLE - AVENANTS AU MARCHÉS DE TRAVAUX

Après avoir rappelé que différents marchés de travaux avaient été passés pour la création d'une halle multifonctionnelle, après avoir indiqué qu'il convenait de passer un avenant aux marchés initiaux de travaux, il est proposé au Conseil municipal la passation des avenants suivants, dans le respect de l'enveloppe financière inscrite au budget :



Avenant N°1 au marché BROUSSE - Lot N°6 PLATRERIE/ISOLATION/FAUX PADONDS/PEINTURE

FTM7 : Peinture entourage bois + trappe plafond + peinture dauphins

Montant initial HT du marché	65 998,50 €
Montant des travaux en plus	(+) 985,00 €
Montant de l'avenant N°1	(+) 985,00 €
Nouveau montant HT du marché	66 983,50 €

Les avenants représentent 1,49 % du marché initial

Avenant N°1 au marché au marché LOPITAUX - Lot N°7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

FTM8 : Prestation en surplus

FTM9 : Fourniture et pose embrasure intérieure

Montant initial HT du marché	16 941,50 €
Montant des travaux en moins	(-) 2 013,00 €
Montant des travaux en plus	(+) 1 797,60 €
Montant de l'avenant N°1	(-) 215,40 €
Nouveau montant HT du marché	16 726,10 €

Les avenants représentent -1,27% du marché

Avenant N°1 au marché au marché TAUVERON - Lot N°10 ELECTRICITE

FTM5 : fourniture et pose d'une alarme intrusion

FTM6 : moins-value luminaire de type A

Montant initial HT du marché	51 858,60 €
Montant des travaux en plus	(+) 3 213,90 €
Montant des travaux en moins	(-) 11 680,00 €
Montant de l'avenant N°1	(-) 8 466,10 €
Nouveau montant HT du marché	43 392,50 €

Les avenants représentent -16,32% du marché

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 20 voix pour et 6 abstentions (Groupe Saint-Eloy une autre vision) de :

- **Donner son accord pour la passation de ces avenants**
- **Donner tous pouvoirs à M. le Maire ou ses représentants pour l'exécution des présentes décisions et notamment signer l'avenant au marché de travaux tels qu'indiqués ci-dessus.**

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. Au registre sont les signatures.

Pour copie certifié conforme

Le Maire,



Anthony Palermo



Extrait du registre des délibération / DCM 2024-03-38

Mairie de Saint-Eloy-les-Mines

Place Michel Duval – 63700 Saint-Eloy-les-Mines

04 73 85 08 24